FORMATO DE PLANEACIÓN
ACTIVIDADES PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES

Año lectivo: 2026 **Semestre:** II

1. INFORMACIÓN GENERAL

- Nombre del Proyecto Pedagógico Transversal: PESCC Proyecto educación sexual y construcción de la ciudadanía.
- Responsable(s): liz stella vanegas, angela castro, cecilia franco, jenniffer, leidy jaramillo. viviana
- Áreas vinculadas: Etica.
- Fecha de elaboración: Mayo 29/2026

2. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer habilidades socioemocionales, independencia, creatividad y relaciones inter e intrapersonales.

3. NECESIDAD O JUSTIFICACIÓN

Describa brevemente por qué es importante desarrollar este proyecto en la institución.

Es importante desde la mirada de una formación integral y el mejoramiento de las relaciones sociales y con el entorno.

4. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES

Mes	Actividad	Objetivo de la actividad	Grados	Responsable(s)	Recursos requeridos	Evidencia esperada
octubre.	semana Andina	Prevención	9.10 y 11	docentes		
septiembre	convivencias.	educación		orientadora bachiller	orientadora.	
Todos.	escuelas de padres.					
octubre	celebración día dulce.		todos.	orientadora.		
			primaria	liz stella vanegas	2'500.000 fotos espacios aprendizaje institucionales	

5. ARTICULACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA

Aspecto	Descripción
Áreas o asignaturas relacionadas	ética, todas las áreas
Competencias a fortalecer	comunicativas, sociales, intrapersonales, emocionales.
Valores o habilidades socioemocionales	respeto, trabajo en equipo, comunicación afectiva. escucha activa, integración.
Relación con el PEI	• formación evético-fraterno - espiritualidad
Estrategias pedagógicas a utilizar	• talleres, dinámicas, reflexiones franciscana apoyo entidades externas

6. RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos	• docentes directivos orientadora, estudiantes
Recursos físicos	• espacios institucionales, interinstitucionalidad fotocopias.
Recursos tecnológicos	• internet, tv, proyector.
Recursos financieros (si aplica)	• 2'500.000

7. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

¿Qué se evaluará?	¿Cómo se evaluará?	Responsable
Cumplimiento del objetivo. ejecución de la actividad percepción de comunidad	Rúbrica. encuesta. observación durante el desarrollo	Proyecto PESCC.

Powered by CamScanner

8. POSIBLES RIESGOS O DIFICULTADES Y ACCIONES PREVENTIVAS

Dificultad posible	Acción preventiva
• Escaset Rewrso económico	• realizar actividades extras para obtener recursos.

9. OBSERVACIONES GENERALES

Brindar tiempo para planeación y ejecución por parte del comité.

Firma Responsable(s): Leidy Jaramillo Cecilia Franco JENIFER Hoyos Luz Stella Vanegas H

Firma Coordinación: _____

Visto Bueno Rectoría: _____

Fecha: _____

Powered by CamScanner